PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
989123	989123	SLZ	MINISTÉRIO DOS ESPORTES	5100020250011 - APOIO A IMPLANTAÇÃO E	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	CENTRO	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2 MEIA QUADRA DE BASQUET	3 PARQUINHO INFANTIL	4 PISTA DE CAMINHADA	5 IMPLANTAÇÃO GERAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	3	4	6	6																																													
4	MQB FUNDAÇÃO		1																																																	
5	MQB PAVIMENTAÇÃO		2																																																	
6	MQB EQUIPAMENTOS		3																																																	
7	PI FUNDAÇÃO			2																																																
8	PI PAVIMENTAÇÃO			3																																																
9	PI EQUIPAMENTOS			4																																																
10	PC PAVIMENTAÇÃO				5																																															
11	PC PINTURA				6																																															
12	IG PAVIMENTAÇÃO					2																																														
13	IG URBANIZAÇÃO E PAISAGISM					3																																														
14	IG INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4																																														
15	IG INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					5																																														
16	IG DRENAGEM					1																																														
17	IG SERVIÇOS COMPLEMENTAR					6																																														
18	0																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	13,19%	26,71%	20,89%	15,10%	12,43%	11,68%
	R$	132.776,62	268.774,81	210.195,82	151.934,87	125.108,21	117.592,25
Acumulado	%	13,19%	39,90%	60,79%	75,88%	88,32%	100,00%
	R$	132.776,62	401.551,43	611.747,26	763.682,13	888.790,34	1.006.382,59

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, 13 de março de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: Lenilson Silva Mende
CREA / CAU: 1119497922MA

Documento assinado digitalmente
gov.br
LENILSON SILVA MENDES
Data: 13/03/2026 19:17:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br