
 SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA 

CNPJ: 01597629000123 

Obra Bancos

ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 

PARAÍSO - MA

SINAPI - 07/2023 - 

Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - 

Maranhão

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 

PARAÍSO - MA

100,00%

720.000,00

29,48%

212.236,93

41,62%

299.636,55

28,91%

208.126,52

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.489,40

100,00%

14.489,40
 1.2 TERRAPLENAGEM 100,00%

13.313,28

100,00%

13.313,28
 1.3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01 100,00%

235.754,37

20,00%

47.150,87

50,00%

117.877,19

30,00%

70.726,31
 1.4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02 100,00%

444.759,84

30,00%

133.427,95

40,00%

177.903,94

30,00%

133.427,95
 1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

11.683,11

33,00%

3.855,43

33,00%

3.855,43

34,00%

3.972,26
29,48% 41,62% 28,91%

212.236,93 299.636,55 208.126,52

29,48% 71,09% 100,0%

212.236,93 511.873,47 720.000,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS

ENG. CIVIL 

CREA 313733 /D TO 

ART Nº Nº TO 20220401042

B.D.I. Encargos Sociais

23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua do Comercio, 150 PARAISO

SAO JOAO DO PARAISO - MA 65973-000 
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