
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFENITIVO  ERIE  FM A SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA ADJUNTA 
DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA COM A PREFEUTURA DE  
SAD  JOAO DO PARAÍSEI, NA FORMA ABAIXO: 

Estivemos presente no Município de San  Job  do Paraíso onde foram executadas 
as Serviços de Pavimentação Asfáltica em TSD, nas ruas do Município de São  Joao  do Paraíso, 
referente ao Convênio  nil  01D/2019-LIGCC/SINFRA, celebrado entre a SINFRA e a Prefeitura do 
Município. 

Tendo-se achado,  epos  vistoria da obra, que os trabalhos, no que se refere aos 
elementos visíveis, furam executados em conformidade  cam  a orçamenta e especificanes técnicas, 
fizemos em nome da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, o Recebimento 
Definitivo da Obra. 

13 presente Termo de Recebimento não exclui a responsabilidade da Empresa pela 
solidez e segurança dos serviços, nem a responsabilidade ética-profissional pela execução da Obra.  

São Luís (MA). 24 de fevereiro de 2023. 
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Mat. 2712826 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFENITIVO GUE FAZ A SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA ADJUNTA 
DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CUM A PREFEUTLIRA DE 
SÃO JOÃO DO PARAÍSO, NA FORMA ABAIXO: 

Estivemos presente no Município de São João do Paraíso onde foram executados 
os Serviços de Pavimentação Asfáltica em TSD, nas  rues  do Município de São João  du  Paraíso, 
referente ao Convênio nº 010/2019-UGCC/SINFRA, celebrado entre a SINFRA e a Prefeitura do 
Município. 

Tendo-se achado,  epos  vistoria da obra, que os trabalhos, no que se refere aos 
elementos visíveis, foram executadas em conformidade com a orçamento e especificações técnicas, 
fizemos  ern  nome da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, o Recebimento 
Definitivo da  Ohre.  

O  presents  Termo de Recebimento não exclui a responsabilidade da Empresa pela 
solidez e segurança dos serviços, nem a responsabilidade ético-profissional pela execução da Obra. 

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2023.  
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIADEESTADODAINFRA5TRITRJRA 

SECRETARIAADJUNTADEADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 
UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

OFÍCIO N2 557/2023-UGCC/SINFRA 

São Luís, 09 de novembro de 2023 

À Sua Excelência o Senhor 

ROBERTO  REGIS  DE ALBUQUERQUE 

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO 
Rua Marcos Silva, s/n2  - Centro 

CEP: 65973-000 	São João do Paraíso — MA 

Assunto: Comunicando o resultado do julgamento do processo de prestação de 

contas final do convênio n2  010/2019-SINFRA, celebrado entre esta SINFRA X 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - objeto: pavimentação asfáltica 

em TSD nas ruas do Município. 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, na intenção de conservar a 

estreita e salutar relação entre a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA 

bem como garantir a regularidade desta municipalidade, após análise financeira da 

documentação complementar apresentar pela Prefeitura nos autos do Processo 

n2247872/2022-SINFRA apensado ao Processo n2  119852023-SINFRA, referente a 

Prestação de Contas Final do Convênio n° 010/2019-SINFRA, que teve como objeto 

pavimentação asfáltica em TSD nas ruas do Município. Informamos a Vossa 

Excelência que o julgamento do referido processo de prestação de contas final foi 

APROVADA COM RESSALVAS. Estamos encaminhando em anexo o Termo Definitivo 

da Obra, emitido pelo setor técnico SEAGER da SINFRA. 

Atenciosamente, 

MARIA JOSE1MEN  DES  VIEIRA 
Gestora de Contratos e Convênio - UGCC/SINFRA  

ID:  893905 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE I  ED.  CLODOMIR  MILLET  5/N I 19  ANDAR I CALHAU 

CEP 65.074-220 I SÃO  LUIS  I MARANHÃO BRASIL 
CNPJ N9  08.892.295/0001-60 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFENITIVO flUE FAZ A SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA ADJUNTA 
DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA COM A PREFEUTURA DE 
SÃO JOAO DB PARAÍSO, NA FORMA ABAIXO: 

Estivemos presente no Município de São Juno do Paraíso onde foram executados  
us  Serviços de Pavimentação Asfáltica em TR nas ruas do Município de São  Lino  do Paraíso, 
referente ao Convênio nº 010/2019-11GCC/SINFRA, celebrado entre a SINFRA e a Prefeitura do 
Município. 

Tenda-se achado,  epos  vistoria da obra, que  us  trabalhes, nu que se refere aos 
elementos visíveis, foram executados em conformidade com o orçamento e especificaçães tecnicas, 
fizemos em nome da SECRETARIA DE ESTADEI DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, o Recebimento 
Definitivo da Obra. 

O presente Termo de Recebimento não exclui a responsabilidade da Empresa  pale  
solidez e segurança dos serviços, nem a responsabilidade ético-profissional pela execução da  Ohre.  

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2023. 

Z\16yviç 	Al/A.Htt 
Prefeiiur 

Marco Antoill 	Noscimento 
Eng4. Civil 

ORE 	884149 2 
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRWURA 

UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

PARECER FINANCEIRO N2  37/2023-UGCC/SINFRA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

DO CONVeN10 010/2019-UGCC/SINFRA, CELEBRADO ENTRE ESTA SINFRA X PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO 

1. INFORMAÇÕES INICIAIS: 

Parecer n2037/2023 -- UGCC/SINFRA 
N2  do Processo: 247872/2022 apensado ao Processo n211985/2023-5INFRA 
Data da Apresentação da Prestação de Contas: 30/11/2022 

Data Limite p/ Apresentação da Prestação de Contas: condicionada para cada desembolso 
N2  do Convênio: 010/2019-5INFRA 
Data da Assinatura: 31/12/2019 	Data da Publicação: 03/01/2020 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO CNPJ: 01.597.629/0001-23 
Valor Global: R$ 361.830,83 

Valor Concedente: R$ 150.000,00 
Valor Contrapartida: 	R$ 211.830,33 
Objeto: pavimentação asfáltica em TSD nas ruas do Município 

Prestação de Contas: 	( 	) Parcial 	: 	( 	X 	) Final 
Período da prestação de contas: 31/12/2019 A 24/11/2022 
Parcelas Uberadas: 
REPASSE ESTADUAL: R$ 391.828,06 

- V desembolso - Em 14/01/2020 no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pago após a 
assinatura do convênio, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do repasse, conforme 
extratos bancários anexados à prestação de contas às fls. 37; 
- 22  desembolso - Em 06/07/21 foi transferido o valor de R$ 135.000,09 (cento e trinta e cinco mil 
reais), que correspondente a 90% (noventa por cento) do valor total do repasse, conforme extratos 
bancários anexados à prestação de contas às fls. 106. 

REPASSE MUNICIPAL: R$ 20.000,00 
- 12  e único desembolso - foi em 29/06/20 no valor de R$ 211.830,83 (duzentos e onze mil, 

oitocentos e trinta reais e oitenta e três centavos) que correspondente a 100% (cem por cento) do 
valor total do repasse municipal, conforme extratos bancários às fls. 56. 

Data da Vigência: 31/12/2019 A 31/12/2022 

Aditivos: 

O referido convênio, obteve 02 (duas) prorrogações de prazos: 
- A primeira prorrogação: foi por  ex-officio,  através da Portaria na 051/2020-CHEFGAB/SINFRA, pelo 
prazo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com publicação em 18 de dezembro de 
2020; 
- A segunda prorrogação: foi por  ex-officio,  através da Portaria n° 065/2021-SUBSEC/SINFRA, pelo 
prazo de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, com publicação em 17 de dezembro 
de 2021; 

Trata-se da apresentação tempestiva da prestação de contas final do Convênio n2  

10/2019-SINFRA, que tem como objetivo é pavimentação asfáltica em TSD nas ruas do Município, 

valor pactuado em R$ 361.830,83 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e 
oitenta e três centavos), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de repasse da 
concedente e R$ 211.830,83 (duzentos e onze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e trê( 

centavos) repasse da contrapartida, conforme disposto na Cláusula Terceira e Plano de Trabalh 

aprovado do convênio. 



SECRETARIADEESTADODAiNFRAESTRUTURA 

UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

O referido'convênio, publicado no DOE/MA em 03 de janeiro dp 2020, teve o período 
inicial de vigência compreendido entre 31 de dezembro de 2019 a 31 de rAezembro de 2020, em 
decorrência de diversos aditivos de prorrogação que estendeu a vigência do referido convênio para 
até 31 de dezembro de 202/ 

Em 24 de novembro de 2022 foi remetida pela convenente,  or  meio do Ofício nº 
122/2022-GAB,  a prestação de Contas final que deu origem ao Processo n47872/2022-SINFRA 

O presente Parecer, referetse ao Convênio n*010/2019 - SINFRI, com fundamentação 
dos dispositivos da Lei' nº 8.666/93, da IN/STN nº 01/97; Portaria Intermini terial nº 424/2016, e a 
IN/TCE-MA nº 18/2008; 

O objetivo do presente parecer é verificar as transações finairceiras com relação ao 
andamento da obra, considerando, a fiscalização pelo engenheiro reponsável, e que está 
fundamentado consoante o atendimento dos itens, pertinentes à natureza jurídica do convenente, 
elencados no ane)ro I - composição do processo de prestação de contas e anexo II - análise do  
process°  de prestação de contas. 	I 

2. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

2.1 De acordo  corn  a análise da documentação constante da Prestação d 
execução financeira por esta UGCC, e quanto a execução física e  cu  

convênio com base ao parecer técnico desta SINFRA, podemos concluir o 

Contas Final, quanto a 
rimento do objeto do 

eguinte: 

• DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

RECEITA 

Recurso Transferido 	I R$ 150429,33 

Contrapartida R$ 211.830,83 

Aplicação Financeira R$ 4.832,93 

TOTAL R$367.093,09 

DESPESA 

RECURSOS APLICADOS NO OBJETO 

Recursos Estaduais R$ 106292,51 

Recurso Municipal R$ 211.830,83 

Devolução do recurso p/ SINFRA R$ 48.969,75 

TOTAL R$ 367.083,09 

22 Conforme demonstrado no quadro, acima, houve execução do recu o do repasse estadual no 

montante de R$ 106.292,51 (cento e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e um 

centavos); e  corn  recurso da contrapartida municipal o valor de n$ 211_83023 (duzentos e onze 

mil, oitocentos e_trinta reais e oitenta e três centavos). Ficando  urn  saldo de R$ 48.969.75 

(quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), este 

devolvido para SINFRA. 



SECRETARIA DE ESTADO DAINFRAESTRUTURA 

3.3 Da análise contábil e financeira da prestação de contas final, do presente convênio, após 

diligência, foi verificada o seguinte na execução e aplicação dos recursos, em cumprimento as 
normativas: IN/TCE-MA n218/08, IN/STN n201/97 e Lei Federal  nº8.666/93.  

3.3.1 Quanto a apresentação do Relatório do cumprimento do objeto —apresentado às fls. 26, 
• Cópias das ordens de serviço dos termos aditivos — apresentado às fls 03 a 06 do Processo 

n211985/2023-SINFRA; 

• Cópia da inscrição da obra junto ao INSS — a Prefeitura apresentou a justificativa da 

empresa Construtora Novo Tempo vencedora da licitação na época e responsável pela 
execução da obra às fls. 31 e 32. 

3.2.2— Relatório de execução financeira — a Prefeitura apresentou com as devidas correções às 

fls. 29 e 30 do processo n211985/2023; 

3.3.3 ( 	 

3.3.4 Relação de pagamento das despesas do convênio, considerando a Relação de Pagamentos Efetuados 

anexada à prestação de contas final às fls. 28 a Prefeitura Municipal• realizou despesas no total de R$ 

318.123,34 (trezentos e dezoito mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), correspondentes 

a notas fiscais apresentada e especificada no demonstrativo fine nceiro. 

EMPRESA  NF  VALOR 
DATA 

EMISSÃO 

VALOR 

PAGO 

DATA  

PAGMENTO 

ADEJAIR MOREIRA BRAGA-ME 

08 154.072,14 23/06/20 154.072,14 25/08/20 

13 69.250,86 11/09/20 69.250,86 11/09/20 

43 94.800,24 21/07/21 94.800,24 26/07/21 

3.3A.1 Guias de recolhimento dos tributos INSS, disposto na IN RFB n° 971/2009, IR, disposto no 

Decreto n23.000/1999, e as certidões de regularidade fiscal perante ao fisco Federal, Estadual e 

Municipal dos períodos dos pagamentos das notas fiscais relacionadas no quadro acima — a 

Prefeitura apresentou com as devidas correções às fls. 33 a 47 do processo n211985/2023; 

3.3.4.2 Notas fiscais do quadro acima com identificação do número do convênio — apresentado às 

fls. 09, 13, e 17 do Processo n911985/2023-S1NFRA; 	, 

3.3.4.3 ( 	) 

3.33 Relação de bens adquiridos e construídos 	apresentado às fls. 21 do Processo 
nº11985/2023-S1NFRA; 

3.3.6( 	) 



4. DAS DILIGÊNCIAS 

SECRErARIADEESI-ADODAINMESERUIURA 
UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

33.7 ( 

ênio foram executados 

0)— apresentado às fls. 

13.8 Declaração do convenente informando que os serviços objeto do  con  
, 

de acordo com o Plano de Trabalho e especificação técnica (execução 100 
, 	• 	 ; 	 • 

02 do processo n211985/2023-SINFRA; 

3.3.9 Termo de Compromisso por meio do ual o convenente ou contratad será obrigado a manter 

os documentos relacionados ao convênio os termos do § 39  do  art.  32  da ortaria interministerial 

n2127/08 — apresentado às fls. 48 do processo n21.1985/20234INFRA; 

4.1 Após verificação 'financeira dos documentos apresentados, foi requerida a Convenente a 

complementaçao daprestaço de contas concedendo um prazo de 15 (quinze) dias para 

atendimento, informamos o seguinte: 	 . ' 
, 

Em 24 de outubro de 2022, foi encaminhado para o Prefeito o ofício n°452/2022 — UGCC/SINFRA, 

e para o  ex  prefeito o ofício n2463/2022-UGCC/SINFRA, solicitando apreSentação da prestação de 

contas final do convênio — este recebido  ern  08 de novembro de 2022, cdnforme AR às fls. 50 e 52; 
f 	 ; 	E  

Ern  16 de dezembro de 2022, foi endaminhadcr o ofício nº 586/2022, solicitando documentação 

complementar ao processo de  pr  estação de contas final do convênio,  send°  estes recebido em 02 

de janeiro de 2023, conforme AR às fls. 58; 

A prefeitura atendeu a presente solicitando, através do Ofício n2005/2023, datado em 13 de janeiro 

de 2023, que deu origem ao Processo n211985/2023-5INFRA; 

Em 13 de junho de 2023, foi encaminhado o oficio n2366/2023-UGCC/51 FRA, e em 18 de setembro 

de 2023 oficio n2507/2023-UGCC/SINIFRA, reiterando o ofício n9306 2023-UGCC/SINFRA, onde 

solicita a documentação complementar ao processo  nº11985/2023,  recebido em 25 de setembro 

de 2023, conforme AR às fls. 62. 

A prefeitura atendeu a presente solicitando, através 'do Ofício n04/2023, datado em 09 de 

outubro de 202a, que fora anexado toda documentação apresentada o PrOCe550 nR11935/2023-

SINFRA. 



São Luís - MA, 09 de novembro de 2023. 

CLAUDIA REGI A 04ARCIA COU INHO 
ASSESSOR SÊNIOR/SINFRA 

SECRETARIADEESTADODAINFRAESTRUTURA 

UNIDADE GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

5. QUANTO AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO 

5.1 Conforme a execução física, podendo valer-se do relatório de engenharia após visita  in  loco ao 

município, onde constatou-se que as ruas contempladas no objeto do convênio foram todas 

pavimentadas com TSD, conforme parecer técnico e relatório fotográfico apresentado pelo fiscal, 

e Termo Definitivo da Obra entregue pelo fiscal da SEAGER às fls. 362 a 367, 369. 

6. CONCLUSÃO 

5.1 Ante o exposto, considerando a ausência de documentação meramente formais, bem como, 

ausência da CNO da obra nos autos do processo da prestação de contas final do Convênio 

n'010/2019-SINFRA, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao 

erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. 

Quanto aos demais documentos apresentados, foi possível inferir, por meio da relação de 

pagamentos, relatório de execução físico financeiro, demonstrativo de execução da receita e da 

despesa, extratos bancários, entre outros documentos, que o convênio foi executado, conforme 

piano de trabalho aprovado e legislação vigente no que tange ao montante. de R$ 318.123,34, 

(trezentos e dezoito mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), sendo parte do 

repasse estadual o valor de R$ 106.292,51 (cento e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e 

cinquenta e um centavos); e com recurso da contrapartida municipal o valor de R$ 211.830,83 

(duzentos e onze mil, oitocentos e trinta reais e, oitenta e três centavos). entende-se que os 

mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram 

concedidos, bem como a execução em 100% do objeto do convênio, contatado pelo setor técnico 

desta SINFRA. Sendo assim, diante da ausência da documentação apontada, e sendo justificadas 

pela empresa Construtora Novo Tempo, APROVAMOS COM RESSALVAS a presente prestação de 

contas final do Convênio 010/2019-SINFRA, celebrado entre a Secretaria de Estado da 

Infraestrutura - SINFRA e a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso. 

À consideração superior. 

De acordo 

• . JO 	je-TIEÍ MARIA 	 RA  
GESTORA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS/SINFRA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA 

CNPJ: 01.597.629/0001-23 
GESTÃO 2017A 2020 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NAS RUAS DO MUNICIPIO DE 

SÃO JOÃO DO PARAISO - MA 

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso/MA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA 

CNPJ: 01.597.629/0001-23 
GESTÃO 2017 A 2020 

SEBASTIÃO  ARCH E  

Figura 1.— RUA ALTA FLORESTA 
(COORDENADAS (x= 272661, y= 9284598) 

Fonte: Autor, 2020. 

Figura 2.— RUA ALTA FLORESTA. 
COORDENADAS (x= 272602, y=9284428) 

Fonte: Autor, 2020. 

Rua Marcos Silva — CEP: 65973-000 - Centro — São João do Paraíso/MÁ 



Fonte: Autor, 2020. 

Figura 4. - RUA GENÉSIO AGUIAR 
COORDENADAS (x=272485, y= 9284498) 

. 	• . • 	• 

Fonte: Autor, 2020. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO PARAISO - MA  
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Figura 3.- RUA GENÉSIO AGUIAR 
COORDENADAS (x=272602, y=9284428.) 
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Figura 5.— RUA TEODORO BORGES 
COORDENADAS (x=272633, y=9284496). 

Fonte: Autor, 2020. 

Figura 6.— RUA TEORODO BORGES 
COORDENADAS (x=272520, y=9284557) 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figura 7. RUA TANCREDO NEVES 
COORDENADAS (x=272333, y=9284492). 

Fonte: Autor, 2020. 

Figura 8.— RUA TANCREDO NEVES 
COORDENADAS (x=272602, y=9284492). 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figura 9. RUA JANUÁRIO MARINHO 
COORDENADAS (x=272302, y=9284422). 

Fonte: Autor, 2020. 

Figura 10. RUA JANUÁRIO MARINHO 
COORDENADAS (x=272407, y=9284366). 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figura 11. RUA MANOEL  JESSE  MARINHO 
COORDENADAS (x=272407, r9284366). 

Fonte: Autor, 2020, 

Figura 12.  JOSE  LIMOEIRA 
COORDENADAS (x=272911, r9284646). 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figure 12. RUA  JOSE  LIMOEIFtA 
COORDENADAS (x=272948, y=9284630). 

• .- 

Fonte: Autor, 2020.  

Flours  13. RUA 13 DE MAIO 
COORDENADAS (x=273094, y=9284609) 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figure 15.— RUA NATMDADE MARINHO 
COORDENADAS (x= 272821 y= 9285149). 

e" 

Fonte: Autor. 2020. 
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Mauro 14. — RUA 13 DE MAIO 
COOFtDENADAS (,=273i26, y=9284897). 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figura 16. — RUA NATIVIDADE MARINHO 
COORDENADAS (x=272890, y=9285230). 

Fonte: Autor, 2020. 

Figura 17.— RUA NATIVIDADE MARINHO 
COORDENADAS (x=273062, y=9285220). 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 18.- RUA ALTA FLORESTA 
COORDENADAS (x=272961, y=9285232). 

Fonte: Autor, 2020. 

Figura 19.- RUA ALTA FLORESTA 
COORDENADAS (x=272941, y=9285144). 

 

Fonte: Autor, 2020. 
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Figura 20.- PLACA DA OBRA - RUA ALTA FLORESTA 
(COORDENADAS (x= 272681, y= 9284598) 

Fonte.  Autor, 2020 

São João do Paraiso - MA, 31 de setembro de 2020 

Miuko &ir tiq NtIscimento 
tro 

EREA44A 884149-2 

MARCO  ANTONIO  DO NASCIMENTO 

C REA - MA: 1 1 1 884 1492 

ENGENHEIRO CIVIL. 

Rua Marcos Silva - CEP: 6.5973-000 - Centro - São João do Paraisn0MA 
c ingot oe: Tom's wor.! 



ESTADO DO MARANHÃO 
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TERMO DE ENTREGA 

Aos 26 (vinte e seis) dias do més de julho do ano de 2021, nesta cidade São João do 
Paraiso estado  Maranhao  a rua do comercio,  sin,  bairro centro, de conformidade com o 
CONTRATO n°106/2020, fizemos a entrega da OBRA solicitada, nos citados documentos 
acima, ao Município de São João do Paraiso - MA, após verificação e vistoria. DECLARA, 
para todos os fins que se fizerem necessários que a OBRA ora entregue pela empresa 
ADEJAIR MOREIA BAGA, está de acordo com o contrato supracitado. 

\4.'<  ' 
4 

ADEJAIR MOREIRA BRAGA 
CNPJ n°35.562.288/0001-72 

TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 

Tendo em vista o que determina o Termo do Convênio n.°010/2019-
UGCC/SINFRA CONTRATO n.°: 106/2020 TOMADA DE PREÇO n.° 002/2020, 
celebrado com a Secretaria de Estado da Infraestrutura— SINFRA e a entidade 
Prefeitura Municipal de  Sao  João do Paraiso - ma 

Declara aceitar em caráter definitivo a (o) obra/serviço executada (o), referente a OBRAS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICA NO MUNICIPIO EM TSD NAS RUAS DO MUNICIPIO. 

Estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo  corn  o Plano de Trabalho, 

São João do ParaisoMA 26 de julho de 2021 

MARCO  ANTONIO  DO NASCIMENTO 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA MA:111884149-2 

Rua Marcas Silva -CEP: 65973-900 - Centro- São João do Paraiso/MA 
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