

SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO


OFÍCIO Nº02/2022

São Luis - Ma, 30/05/2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO PARAISO/MA

A SS construções e serviços LTDA, com sede na rua Eugenio de Barros Nº 42 Bairro de Fátima São Luis Maranhão, inscrita no CNPJ 10.627.851/0001-12, vem por Meio Deste Solicitar o aditamento de prazo, dos Serviços de IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, no Bairro São Sebastiao no município de São Joao do paraíso/MA, Devido a Correções no Projeto, Liberação do terreno, ainda não esta em conformidade para a execução da obra, bem como nivelamento terraplanagem, e em virtude de alteração no projeto, sem mas agradecemos e pedimos o aditamento por mas (90) noventa dias Conforme Tomada de Preços N. 006/2021, Processo Administrativo nº 153/2021, e Contrato nº 253/2021.

Atenciosamente


SS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Salenon Borges Monteiro
Socio-Administrador
CPF:022.677.333-74