

SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
CNPJ: 01597629000123



Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 07/2023 -
Maranhão
SICRO3 - 01/2023 -
Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	100,00% 720.000,00	29,48% 212.236,93	41,62% 299.636,55	28,91% 208.126,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.489,40	100,00% 14.489,40		
1.2	TERRAPLENAGEM	100,00% 13.313,28	100,00% 13.313,28		
1.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01	100,00% 235.754,37	20,00% 47.150,87	50,00% 117.877,19	30,00% 70.726,31
1.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02	100,00% 444.759,84	30,00% 133.427,95	40,00% 177.903,94	30,00% 133.427,95
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.683,11	33,00% 3.855,43	33,00% 3.855,43	34,00% 3.972,26
Porcentagem			29,48%	41,62%	28,91%
Custo			212.236,93	299.636,55	208.126,52
Porcentagem Acumulado			29,48%	71,09%	100,0%
Custo Acumulado			212.236,93	511.873,47	720.000,00

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 313733 /D TO
ART Nº Nº TO 20220401042

Rua do Comercio, 150 PARAISO
SAO JOAO DO PARAISO - MA 65973-000