

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.597.629/0001-23



Obra
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção de iluminação pública, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

Bancos
SINAPI - 08/2025 -
Maranhão
ORSE - 07/2025 -
Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		323.379,00	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	26.937,47	27.066,82
2	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE APOIO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		556.776,00	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.379,44	46.602,15
3	MATERIAL ELÉTRICO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		1.338.244,30	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	111.475,75	112.011,05
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
Custo			184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	184.792,66	185.680,02
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
Custo Acumulado			184.792,66	369.585,32	554.377,98	739.170,64	923.963,30	1.108.755,96	1.293.548,62	1.478.341,28	1.663.133,94	1.847.926,60	2.032.719,26	2.218.399,30

Alexandre de Moraes Bueno Neto
Engenheiro Eletricista
CREA/MA nº 112089319-4