PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE RETOMADA DA OBRA ID Nº 1015463
 ESPAÇO EDUCATIVO DE 04 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, DA ESTRADA VÃO DO MARCO - ZONA RURAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.172,92	1,03%	100%					
				R\$ 9.172,92					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ -	0,00%	100%					
				R\$ -					
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ -	0,00%	100%					
				R\$ -					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 53.730,13	6,01%	100%					
				R\$ 53.730,13					
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 72.074,01	8,06%		40%	30%	30%		
					R\$ 28.829,60	R\$ 21.622,20	R\$ 21.622,20		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	R\$ 120.290,03	13,45%		25%	25%	25%	25%	
					R\$ 30.072,51	R\$ 30.072,51	R\$ 30.072,51	R\$ 30.072,51	
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.516,73	2,52%	100%					
				R\$ 22.516,73					
8	ESQUADRIAS	R\$ 40.944,24	4,58%				40%	40%	20%
							R\$ 16.377,70	R\$ 16.377,70	R\$ 8.188,85
9	COBERTURA	R\$ 105.623,67	11,81%	20%	20%	20%	20%	20%	
				R\$ 21.124,73					
10	REVESTIMENTO	R\$ 126.906,44	14,19%	20%	40%	40%			
				R\$ 25.381,29	R\$ 50.762,58	R\$ 50.762,58			
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 219.750,29	24,58%		20%	20%	20%	20%	20%
					R\$ 43.950,06				
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 4.437,67	0,50%						100%
									R\$ 4.437,67
13	PINTURAS	R\$ 44.881,72	5,02%					30%	70%
								R\$ 13.464,52	R\$ 31.417,20
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 51.355,93	5,74%					30%	70%
								R\$ 15.406,78	R\$ 35.949,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE RETOMADA DA OBRA ID N° 1015463
 ESPAÇO EDUCATIVO DE 04 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, DA ESTRADA VÃO DO MARCO - ZONA RURAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 13.013,94	1,46%						100%
									R\$ 13.013,94
16	PORTAL DE ACESSO	R\$ 5.722,78	0,64%					100%	
								R\$ 5.722,78	
17	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 3.713,22	0,42%						100%
									R\$ 3.713,22
VALOR TOTAL		R\$ 894.133,71	100%	R\$ 131.925,80	R\$ 174.739,48	R\$ 167.532,08	R\$ 133.147,20	R\$ 146.119,07	R\$ 140.670,09
OBSERVAÇÕES:				14,75%	19,54%	18,74%	14,89%	16,34%	15,73%
				14,75%	34,30%	53,03%	67,93%	84,27%	100,00%